

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2171/UBND-TCKH

Quỳnh Nhai, ngày 11 tháng 10 năm 2022

V/v đơn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2023

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Các chủ đầu tư.

Thực hiện Công văn số 1945/SKHĐT-THQH ngày 07/0/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La về việc đơn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, chuẩn bị kế hoạch đầu tư công năm 2023. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Về tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

- Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công phần đầu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2022.

- Rà soát tiến độ thực hiện dự án, xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng tuần, đánh giá khả năng thực hiện, giải ngân của từng dự án trong năm 2022, đặc biệt đối với các dự án khởi công mới năm 2022. Kịp thời đề xuất điều chỉnh giảm đối với các dự án không có khả năng hoàn thành kế hoạch giải ngân, đề xuất bổ sung kế hoạch vốn đối với các dự án có tiến độ tốt cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng thực hiện và giải ngân trong năm gửi UBND huyện (*qua Phòng Tài chính – Kế hoạch*) **trước ngày 15/10/2022** để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh.

2. Về xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

- Yêu cầu các cơ quan, các đơn vị, UBND các xã, các chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2022 và xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 gửi UBND huyện (*qua Phòng Tài chính – Kế hoạch*) **trước ngày 31/10/2022** để tổng hợp.

- Để đảm bảo đủ điều kiện tổng hợp xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu Ban QLDA Đầu tư Xây dựng trên cơ sở thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án đối với các dự án dự kiến khởi công mới năm 2023 và gửi quyết

định phê duyệt dự án về UBND huyện (*qua Phòng Tài chính – Kế hoạch*) **trước ngày 31/10/2022** để tổng hợp.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH (Hàng), 03b.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Cầm Văn Huy